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Tässä opinnäytetyössä käsitellään Karvialla sijaitsevan Karvian kunnan omista-
man vuokrakohteen korjaustarvetta. Kohteen rivitalot muodostuvat kolmesta yksi-
kerroksisesta rakennuksesta, joissa on yhteensä kolmekymmentä asuinhuoneis-
toa ja yhteisiä tiloja, kuten varasto-, pesu- ja saunatilat.  
Opinnäytetyössä on esitelty kohteen kunto vuonna 2010 tehdyn kuntotutkimuksen 
ja omien havaintojen pohjalta. Niitä mukaillen on laadittu korjaussuunnitelma. 
Suunnitelma on jaettu kiireellisyyden mukaan kahteen, ensisijaisesti tehtäviin kor-
jauksiin (A) ja toissijaisesti tehtäviin (B). 
Molemmista korjausvaihtoehdoista on esitetty suuntaa-antava kustannuslaskelma. 
Johtopäätöksissä on kerrottu korjausten vaikutuksesta vuokratasoon. Sitä verra-
taan Karvialle valmistuneen uudiskohteen vuokratasoon. Tulokset toimivat kunnan 
päätöksenteon perustana.  
Laskelmista selviää, että uudiskohteen ja korjauskustannusten ero on alle euron 
kuukaudessa neliötä kohden uudisrakentamisen hyväksi. Huomioonotettavia asioi-
ta on paljon. Nykyinen rakennus korjausten jälkeen olisi varmasti tiiviimpi ja pa-
remmin eristävä, siispä lämmityskustannukset olisivat todennäköisesti pienemmät. 
Vanhan korjaamiseen liittyy aina riski, kun töitä suoritettaessa voi tulla yllätyksiä. 
Uusi rakennus taas täyttäisi nykypäivän rakentamisen vaatimukset. Vanhasta ei 
saa koskaan täysin uudenveroista. 
Avainsanat: korjausrakentaminen, kuntoarvio, kuntotutkimus, korjauskustannuk-
set 
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The aim of the thesis was to create a renovation plan for a rental row house estate 
owned by the municipality of Karvia. The bases for the thesis were a condition 
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renovation procedures of the estate have been neglected for dozens of years and, 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
 
Asbesti on yleisnimi useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. 
Asbestia käsiteltäessä ilmaan vapautuu hienojakoista pö-
lyä. Pölyä ei voi normaalin tavoin siivota pois eikä sitä voi 
silmin havaita. Se voi aiheuttaa syöpää. 
Peruskorjaus sillä tarkoitetaan suhteellisen suurta hanketta, jossa korja-
taan tai uusitaan olemassa olevia rakenteita. 
Perusparannus sillä tarkoitetaan kiinteistön laatutason parantamista olen-
naisesti alkuperäistä tasoa paremmaksi. Se voi kohdistua 
jo olemassa olevaan tai vanhaan kiinteistöön rakennetaan 
jotain uutta. 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään Karvian kunnan omistamaa vuokrarivitaloyhtiö-
tä. Kohde on rakennettu vuonna 1975 eli kyseessä on saneerauskohde. Karvian 
kunta on teettänyt vuonna 2010 kohteesta kuntotutkimuksen, joka toimii tämän 
opinnäytetyön pohjana. Omien havaintojen lisäksi hyödynnetään lämpökuvausten 
ja kosteusmittausten tuloksia. Niiden pohjalta laaditaan kaksi korjausvaihtoehtoa 
suuntaa-antavine kustannusarvioineen. Vaihtoehdossa A on tarkoitus esittää vält-
tämättömät, kiireellisesti tehtävät työt, jotta rakennuksissa pystyttäisiin asumaan 
turvallisesti ja terveellisesti vielä vuosia. Vaihtoehdossa B ajatellaan rakennuksen 
elinkaarta hieman pidemmälle eli mietitään, mitä tulevaisuudessa pitää tehdä, jotta 
asumisesta tulisi viihtyisämpää ja nykyaikaisempaa. Työssä tulee muistaa, että 
korjauskustannukset katetaan vuokrankorotuksilla. Vuokratasoa verrataan Karvial-
le valmistuneen uudiskohteen vuokratasoon.  
1.1 Työn toimeksianto 
Kaaren vuokrarivitalokohde on nyt siinä kunnossa, että on pikaisesti tehtävä mitta-
via korjaustoimenpiteitä. Monien vuosien ajan korjaustoimenpiteitä on laiminlyöty, 
osaksi rahoitusongelmien vuoksi. Nyt on tullut vastaan se tosiasia, että taloja on 
pakko korjata, jotta niissä pystytään terveellisesti ja turvallisesti asumaan. Raken-
nuksen kunnosta ja huollosta tulee huolehtia koko sen elinkaaren ajan, siitä het-
kestä eteenpäin kun rakennus valmistuu. Tietyt huoltotoimenpiteet täytyy tehdä 
säännöllisesti. Jokaisella materiaalilla ja rakenteella on oma elinkaari. Elinkaaren 
loppupuolella menetetään materiaalin tai rakenteen hyöty ja se tulee uusia viimeis-
tään siinä vaiheessa pahempien vaurioiden estämiseksi.  
1.2 Työn tavoitteet 
Opinnäytetyön tavoitteena on laatia kunnan päättäjille selostus korjaustoimenpi-
teistä päätöksentekoa varten. Työssä esitellään suuntaa-antava kustannuslaskel-
ma ehdotetuista korjaustoimenpiteistä ja siitä, miten ne vaikuttavat vuokratasoon. 
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Työ laaditaan siten, että lukijalle selkeytyy rakennuksen tämänhetkinen kunto ja 
korjaustarve. Kunnan tavoitteena on taata asukkaille kunnossa pidettyjä asuntoja, 
joissa viihdytään ja on terveellistä asua.  
1.3 Työn rajaus 
Pääpaino tässä opinnäytetyössä on ensisijaisesti tehtävillä korjaustoimenpiteillä. 
Myöhemmin tehtävät korjaustoimenpiteet ovat oma laaja kokonaisuutensa, joten 
niitä ei käsitellä yhtä tarkasti. Kustannusten vaikutus vuokriin esitetään työn loppu-
puolella. Vaihe A on käsitelty kaikin puolin tarkemmin myös kustannusten osalta. 
Vaiheen B suunnitelmat tulee miettiä tarkemmin, kun asia on ajankohtainen. Siinä 
vaiheessa tulee ottaa huomioon vanha laina, taloudellinen tilanne ja kustannusten 
nousu verrattuna nykyisiin laskelmiin. Korjausrakentamisessa kustannukset ovat 
suuntaa-antavia, koska yllätyksiä voi tulla vastaan purkuvaiheessa.  
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2 TALOYHTIÖN ESITTELY 
Kaaren rivitalot muodostuvat kolmesta yksikerroksisesta rakennuksesta A, B ja C, 
joissa on yhteensä kolmekymmentä asuinhuoneistoa. Lisäksi taloyhtiöstä löytyy 
talosta B tekniset tilat ja molemmissa päissä on varastotilaa, irtainvarastot, jäähdy-
tetty kellari, pesutupa, kuivaustila, vessa, pukuhuone, pesuhuone ja sauna. Talot 
A ja C ovat toistensa peilikuvat. Huoneistoja on viittä eri kokoa (36,5 m2–87,0 m2). 
Rakennukset sijoittuvat toisiinsa nähden siten, että ne muodostavat ison pihapiirin, 
kuten kuviosta 1 näkee. (Ylipahkala 1973.) 
 
Kuvio 1. Asemapiirros. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
Asukkaita haastateltaessa he kertovat, että piha on turvallinen ja viihtyisä. He ar-
vostavat taloyhtiön sijaintia ja edullista vuokratasoa. Taloyhtiössä pidempään asu-
neet kommentoivat, että vedon tunne vähentyi, kun yläpohjaan lisättiin läm-
möneristettä. Asukkaat kehuvat, että kunnan talonmies on nopeasti saatavilla, kun 
tarvetta ilmenee. 
Taloyhtiössä ei ole juurikaan suoritettu ennaltaehkäisevää korjaamista. Asioita on 
ryhdytty korjaamaan vasta, kun ongelmia on havaittu. Kohteessa suoritettiin läm-
pökuvaukset 6.2.2012. Ulkolämpötila oli tuolloin noin -7 oC. Huoneistossa käytiin 
sattumanvaraisesti kahdessa per talo. Huoneistoiksi valikoituivat A1, A8, B15, 
B17, C21, C26 ja B-rakennuksen yleiset tilat, joihin kuuluvat sauna, pesuhuone, 
pukuhuone, vessa, pyykinpesutila ja pyykinkuivaustila. Huoneistoissa otettiin läm-
pökuvia ulkoseinistä sisältä päin. Erityistarkkailussa olivat asuntojen nurkat lattian- 
ja katonrajassa sekä ikkunoiden ja ovien liitosten tiiviydet. Myös kylpyhuoneita ku-
vattiin etsien kosteita paikkoja. Tarkemmin niitä tutkittiin kosteusmittarilla. Lämpö-
kuvaukset suoritettiin Flir T 360 therm cam -lämpökameralla. Valokuvat on otettu 
Pentaxin digitaalisella järjestelmäkameralla mallilla K10. Kosteuksia mitattiin lait-
teilla Exotek humitest mc-100s ja Gann hydromette rtu 600 (anturi b 50). 
Seuraavassa on esitetty rakennuksen eri osien lähtökohtia kuntotutkimuksen ja 
omien havaintojen pohjalta. Ensimmäisenä on kerrottu katon tämänhetkisestä 
kunnosta. Sen jälkeen ulkoseinistä, johon on sisällytetty ikkunat ja ovet. Sisätilat 
ovat iso kokonaisuus, jota tässä työssä ei käsitellä kovin laajasti. Lopussa kerro-
taan vielä taloyhtiön piha-alueesta. 
3.1 Katto 
Katon kaltevuus on noin 8o. Kattorakenne on alkuperäinen eli katemateriaalin alla 
ei ole aluskatetta. Katemateriaalina toimii Varttilevy, jossa on todennäköisesti si-
deaineena asbestia. Levyt halkeilevat herkästi niitä kuormitettaessa ja ne ovat 
menettäneet alkuperäisen värinsä sekä rakennelujuutensa. Katolla esiintyy jonkin 
verran sammalkasvustoa. Kattoa on jouduttu paikkailemaan huoneistojen 1 ja 24 
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kohdalta. (Mustajärvi 2010.) Oletettavasti huoneiston 1 katossa on edelleen jäljet 
muistuttamassa tuosta vuotovauriosta (kuvio 2), mutta myös muissa huoneistoissa 
on sisäkatossa värjäytymiä. 
 
Kuvio 2. Huoneiston 1 sisäkatto. 
 
Puhallusvilla toimii yläpohjan eristeenä. Puhallusvillaa on alun perin ollut noin 200 
mm ja vuonna 2010 sitä lisättiin ja nykyään villaa on noin 400mm. Villan yläpinta 
on niin korkealla, että välikaton tuuletusaukot ovat tukkiintuneet rakennuksien etu-
sivuilta. Välikatto ei pääse tuulettumaan etusivulta, mikä aiheuttaa riskin, että villa 
kostuu ja sen seurauksena homehtuu. Takasivuilla tuuletus toimii, koska katon 
harja jatkuu ulkovarastoon saakka eli yli metrin seinälinjasta eteenpäin. Sen takia 
takaseinän kohdalla villan määrän lisäys ei ole vaikuttanut tuulettuvuuteen. Tilanne 
on havainnollistettu kuviossa 3. (Mustajärvi 2010.)  
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Kuvio 3. Leikkauskuva katon nykytilanteesta. 
 
Kohteessa on niin sanotut piilorännit. Piiloränni on havainnollistettu kuviossa 4. 
Sinkitystä pellistä valmistetut kattokourut ovat ajan myötä kuluneet puhki jostain 
kohdin ja seinärakenteeseen on päässyt vettä kostuttamaan rakenteita. (Mustajär-
vi 2010.) Tällä hetkellä vesi on ohjattu rakennuksen etupuolella kourun yli peltile-
vyllä. Takapuolella olevissa ränneissä oli puiden havuja. Värin perusteella havut 
ovat olleet siellä jonkin aikaa. Huoltotoimenpiteitä on laiminlyöty. Rännit tulisi puh-
distaa joka kevät ja syksy.  
 
Kuvio 4. Piiloränni. 
3.2 Ulkoseinä 
Ulkoseinät ovat puurunkoisia ja verhoiluna on puu ja tiili. Ulkoverhouksen alta löy-
tyvät puuosilla koolaukset ja tiiliosilla lomalautaverhous, tuuletusväli, 10 mm kova 
villa, 100 mm puurunko ja lastulevy. Puuosat ovat monin paikoin lahonneet, kuten 
kuviosta 5 saattaa huomata. Kuviossa 6 näkee, mitä sade aiheuttaa seinälle, kun 
kunnollisia räystäitä ei ole. Seinä pääsee kastumaan lähes koko mitaltansa. Myös 
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rännien vuotokohdista tullut vesi on päässyt kastelemaan seinää. Kuntotutkimuk-
sen yhteydessä tehtyjen porareikämittausten tuloksista ilmeni, että muutamissa 
kohdin rungon alaosan mittaustulos oli koholla. (Mustajärvi 2010.) 
 
Kuvio 5. Lahonnut puuverhous. 
 
 
Kuvio 6. Kastunut ulkoseinä. 
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Vesi on valunut seinärakenteen tuuletustilaan eli kovan villan ja ulkoverhouksen 
välistä kastellen kyseisiä rakenteita (kuvio 4). Vesi, joka ei ole edellä mainittuihin 
rakenteisiin imeytynyt, valuu alasidepuuhun. Alasidepuu on noin 20 senttimetriä 
alempana kuin lattiapinta. Se on huonon tuulettuvuutensa puolesta suuressa ho-
mehtumisvaarassa. Ulkoseinän yläosassa on korkea homehtumisriski johtuen 
rännivuodosta ja puhallusvillan tukkimasta katon tuuletusaukosta. Puhallusvillaa 
on kulkeutunut myös ulkoseinän tuuletustilaan, mikä estää rakenteen tuulettumis-
ta. Puhallusvilla on huonosti kuivuva materiaali, joten se heikentää seinärakenteen 
kuivumista kuivina ajanjaksoina. Rakennusten takapuolella vesi ei pääse lämpö-
eristettyyn seinärakenteeseen. Rännien vuotokohdista vesi valuu räystäslaudoi-
tukseen ja kylmään irtainvarastoon. Kyseiset rakenteet ovat lahonneet. (Mustajärvi 
2010.) 
Ulkoseinissä puu- ja tiiliverhous vaihtelee. Päädyt ja osa etuseinistä on tiiliverho-
usta. Loput etupihan puolelta ja koko takapihan puoli on puuverhousta. Verhouk-
sen vaihtelu näkyy kuviossa 7. Ulkoseinien puuosien kohdalla on kiitettävästi tuu-
letustilaa eli 90 mm (Mustajärvi 2010). Tiiliverhouksessa ei ole yksikään alin sau-
ma auki, mikä heikentää tiiliseinäosuuksien tuulettumista ja kuivumista.  
 
Kuvio 7. Ulkoverhous. 
 
Seinissä olevat nurkat ovat rakentamisen ja eristämisen kannalta haasteellisia. 
Sisennyksessä olevat ovet tekevät rakennukseen monta ylimääräistä nurkkaa. 
Lämpökuvasta (kuvio 8) voi havaita, että ilman sisäänkäyntien syvennyksiä läm-
pöhukkaa olisi vähemmän.  Seinissä on nykyvaatimuksiin verrattuna vähän eristet-
tä. Eristeen ollessa kostea tai märkä se ei hoida tehtäväänsä.  
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Kuvio 8. Lämpökuva ulkoseinänurkasta. 
3.2.1 Ikkunat 
Rakennusten ikkunat ovat kahdella lasilla varustettuja ja alkuperäisiä. Ulkopuoli-
nen ikkuna aukeaa ulospäin. Sisäpuolinen ikkuna on kiinteä. Katon vuotokohtien 
ikkunapuitteet ovat kärsineet pahoin. Jos rännivuoto on tapahtunut kohdassa, jos-
sa on ikkuna, vesi on jäänyt makaamaan ikkunan karmin päälle ja valunut siitä 
sisään huoneistoon kastellen verhoja ja lattiaa. Näin on käynyt ainakin huoneis-
toissa 14, 17, 21, 25, 27 ja 28. Ikkunapellit on asennettu melko loivasti ja lähes 
jokaisesta on hilseillyt maalia pois ainakin sisäpihan puolella. (Mustajärvi 2010.) 
3.2.2 Ovet 
Ovet ovat alkuperäiset ja ajan patinoimat. Katsottaessa ulko-ovea sisältä ulospäin 
näkyy oven ja karmin välistä valkea lumi. Lämpökuvista voidaan todeta, että ovet 
eivät ympäriltään eristä juurikaan. Monissa huoneistoissa lämpötila oli pakkasen 
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puolella, kuten kuviosta 9 näkyy yksi esimerkkitilanne. Tuulikaappi on siis todella 
kylmä, vaikka siellä on patteri lämmittämässä. Tuulikaapin ovi on huoneiston pe-
lastus. Pitämällä välioven suljettuna vedon tunne vähentyy huomattavasti.  
 
Kuvio 9 Lämpökuva ulko-ovesta. 
 
Terassin ovet ovat kaksinkertaiset ja ne ovat paremmassa kunnossa kuin ulko-
ovet. Niiden kautta tapahtuu kuitenkin jonkin verran lämpöhukkaa. Kuviossa 10 
näkyy uudiskohteen ja opinnäytetyökohteen terassin ovien lämpökuvat vierekkäin. 
Kuvista voidaan havaita, että vähimmäislämpötilaero on vaan noin 3,5 oC. Se on 
melko vähäinen, mutta aiheuttaa silti lämpöhukkaa. Todennäköisesti uudiskoh-
teessa olisi voitu asennustyö hoitaa huolellisemmin. Asennus on pääroolissa, kos-
ka tuotteen ainakin pitäisi olla hyvä. Nykyään monet tuotteet ovat CE-merkittyjä, 
joten niiden tulee täyttää lupaamansa ominaisuudet. Rakennus- ja asennustyön 
laadulle ei vastaavanlaista järjestelmää ole. Jos asennus tehdään huonosti, ei hy-
västäkään ovesta saa tiivistä. Uudiskohteen lämpötilaero on pienempi johtuen lat-
tialämmityksestä, joka lämmittää tasaisemmin. Opinnäytetyökohteen lämpökuvaa 
on muokattu tuomalla korkeinta lämpötilaa alaspäin kuvan selkeyttämisen kannal-
ta. Patteri hehkuu kuvassa oikeasti noin 40–50-asteisena. 
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Kuvio 10. Lämpökuva uudiskohteen ja opinnäytetyökohteen terassinovista. 
3.3 Sisätilat 
Talonmies kertoo, että kylpyhuoneita on kolmea erilaista. Kahdessa asunnossa 
kylpyhuoneet ovat alkuperäisiä. Käyttäjänä toisessa huoneistoista on iäkäs henki-
lö. Käyttöaste ei ole kovin suuri ja hyvä niin, koska osa muoveista on halkeillut. 
Todennäköisesti jos huoneistossa olisi korkeampi pesutilojen käyttötarve, koste-
usvaurioita olisi voinut syntyä. Talonmies kertoo, että 15 kylpyhuonetta on uusittu 
nykyaikaisin menetelmin ja jäljelle jäävät kolmetoista eivät sisällä nykyaikaista ve-
deneristystä. Vierailimme yhdessä tällaisessa huoneistossa, jossa itse asukas 
epäilee kosteusvauriota ja kosteusmittari antoi kosteuteen viittaavia arvoja. Läm-
pökameran kuvista kosteutta ei voinut havaita. Kosteusmittarin arvot vaihtelivat 
90–140 suihkun läheisyydessä seinällä, lattiassa ja vessanpöntön läheisyydessä. 
Yleensä arvoa 100 korkeammat lukemat ovat merkki kosteudesta. Suositellaan 
tehtäväksi tarkempia tutkimuksia kosteuden suhteen. 
Huoneistot ovat pohjaratkaisultaan hyviä ja tilavia. Ikkunapinta-alaa varsinkin olo-
huoneessa on runsaasti. Pintoja on uusittu tilanteen mukaan, kun asunnoissa 
asukkaat ovat vaihtuneet. Myös osaa keittiöistä on uusittu, muttei ihan lähiaikoina. 
Erikoisuus keittiöissä on, että jääkaappi ei kuulu vakiovarusteisiin. Asukkaan on se 
itse hankittava. Negatiivisena puolena huoneistoissa on, etteivät ne sisällä sau-
naa. Käyttövesiputket ovat alkuperäiset, sijaitsevat lattian alla ja ylösnostot tulevat 
väliseinissä. Joissain huoneistoissa oli hieman tunkkainen haju.  
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3.4 Piha 
Pihassa kallistukset ovat pahoin virheelliset. Talon A takasivulla kallistukset ovat 
vähäiset, mutta riittävät siihen, ettei vesi jää makaamaan sokkelin viereen. Etusivu 
tilanne on kaikista heikoin. Lähes koko sisäpihan sadevedet rasittavat sokkelia. 
Vesi jää makaamaan sokkelin viereen ja imeytyy siitä maahan. Talon pituussuun-
nassakaan ei ole kallistuksia. B-talon kallistukset ovat pääosin kunnossa. Vain 
muutamissa kohdissa maa on kohonnut niin, että vesi valuu sokkelia kohti. Talon 
C kallistukset ovat kunnossa etusivulla, kun taas takasivulla korkeusero neljän 
metrin matkalla on kolmekymmentä senttiä ja kallistus rakennusta kohti. Tontin 
rajalla on oja, jossa kasvaa kuusiaita. Oja on kuitenkin niin pieni, ettei se estä vie-
reiseltä tontilta virtaavia vesiä valumasta talon seinän viereen. Viereisellä tontilla 
on teollisuusrakentamista ja piha on lähiaikoina asfaltoitu, joten se lisää veden 
virtaamista kohti rivitalotonttia. (Mustajärvi 2010.) 
Salaojien tarkistuskaivoja ei löytynyt, mutta myöhemmin sellainen on rakennettu 
A- ja B-talon väliin. Kaivo on halkaisijaltaan 400 mm ja se oli kuntotutkimusta teh-
täessä tyhjä. Voidaan olettaa, että salaojat toimivat vielä, koska betonisokkelissa 
ei ole havaittavissa normaalista poikkeavia eikä kosteudesta aiheutuneita vaurioi-
ta. (Mustajärvi 2010.) Kohteen alueella maaperä on kovaa. Kallio on noin 3–5 met-
rin syvyydessä. Päällä on moreenia noin kaksi metriä ja mahdollisesti kovaa mä-
kisavea. Pihan pintamateriaalina on sora ja nurmikko. (Mäkitalo 2012.) 
 
20 
 
4 KORJAUSRAKENTAMINEN 
4.1 Yleistä 
Peruskorjauksella tarkoitetaan suhteellisen suurta hanketta, jossa korjataan tai 
uusitaan olemassa olevaa. Tällaisia ovat esimerkiksi piha-alueet, kalusteet, varus-
teet, järjestelmät ja laitteet. Peruskorjauksia on tehtävä tietyin ajanjaksoin, koska 
kiinteistö ei kestä käyttöä ikuisesti. Peruskorjaus on suoritettava ennen kuin koh-
teen tekninen käyttöikä päättyy. Tyypillisimpiä peruskorjauskohteita asuinkiinteis-
töissä on ulkoseinät ja lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät. (Taloyhtiö [viitattu 
16.4.2012].) 
Perusparannuksella tarkoitetaan kiinteistön laatutason parantamista alkuperäistä 
tasoa paremmaksi. Perusparantaminen voi kohdistua olemassa oleviin korjaus-
kohteisiin tai sen myötä voidaan liittää kiinteistöön jotain uutta. Näiden hankkeiden 
myötä kiinteistöä pidetään ajanmukaisena. Tyypillinen esimerkki on koneellisen 
ilmanvaihdon rakentaminen painovoimaisen ilmanvaihdon tilalle. (Taloyhtiö [viitattu 
16.4.2012].) 
Peruskorjaus ja perusparannus ovat molemmat suuria hankkeita, niin kustannuk-
siltaan kuin kokoluokaltaan. Niihin tulee varautua hyvissä ajoin. Kunnossapito-
suunnitelma auttaa asioiden suunnittelussa. Hankkeiden toteuttamisessa huolelli-
nen suunnittelu ja pätevät urakoitsijat ovat hankkeen onnistumisen kannalta tärkei-
tä. Hankkeilla on pääsääntöisesti pitkäaikainen vaikutus rakennuksen kuntoon ja 
toimintaan. Hyvästä laadusta joutuu maksamaan pääsääntöisesti enemmän, mutta 
huonosti toteutetut hankkeet voivat aiheuttaa vikoja, joita sitten joudutaan korjaa-
maan. Näin kokonaiskustannukset voivat nousta suuremmiksi. (Taloyhtiö [viitattu 
16.4.2012].) On kannattavampaa tehdä kerralla oikein ja kunnollista työtä. Uusi 
asennettava tuote on varmasti hyvä, mutta tärkeää on, että se myös asennetaan 
oikein. Työn laatu on tärkeää. Taloyhtiölle olisi hyvä laatia huoltokirja. Sen avulla 
voitaisiin suunnitella huollon ja kunnossapidon tarvetta. Lisää tietoa rakennusosien 
käyttöiästä ja huoltovälistä voi katsoa RT-kortista 18–10922 Kiinteistön tekniset 
käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 
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Korjausrakentamisessa kohtaa usein yllätyksiä. Vanhan rakennuksen kuntoa kun 
ei voi varmasti tietää. Usein vasta kun rakennetta on purettu, voidaan todeta on-
gelmien todellinen laajuus. Esimerkiksi tässä kohteessa vasta vesikatteen purka-
misen jälkeen näkee, missä kunnossa puhallusvilla on yläpohjassa. Osittain se voi 
olla kosteuden vaikutuksesta homeessa. Aina pitää pyrkiä selvittämään ongelmien 
todellinen syy, ennen kuin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään. Yllätyksiin pitää varau-
tua niin rahallisesti kun aikataulussakin. Korjauskohteiden suunnittelu on haasta-
vaa, koska lähtötiedot ovat epävarmoja. Lisä- ja muutostyöt ovat korjausrakenta-
misessa yleisiä. Asbestipurkutyö aiheuttaa aina erityisjärjestelyitä. (Ratu 80–0126 
1998, 1.) 
Korjausrakennuskohteissa haasteita tuo materiaalien siirrot ja varastoinnit. Jois-
sain kohdin tilojen ahtaus voi aiheuttaa haasteita. Tässä kohteessa enemmän 
haasteita tuovat asukkaat. Heille aiheutettavat haitat tulee minimoida. Sisätiloja 
tulee korjata siten, että korjausaikaa lyhennetään ja käytetään vähemmän haittaa 
aiheuttavia menetelmiä. Tilapäisiä liikennejärjestelyitä pitää suunnitella ja mahdol-
lisia käyttökatkoksia minimoida. Asioista tiedottaminen asukkaille on erityisen tär-
keää, joten se tulee suunnitella ja toteuttaa kunnolla. (Ratu 80–0126 1998, 1.) 
Korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelun tarkoituksena on saavuttaa ajalliset, 
taloudelliset ja laadulliset tavoitteet, jotka urakkasopimuksessa on sovittu. Työn 
aikana tuotantoa ohjataan suunnitelmien mukaisesti, jotta tavoitteiden toteutumi-
nen varmistetaan. Koska lähtötiedot ovat epävarmoja, alustavia suunnitelmia täy-
tyy täydentää työn suoritusaikana. Kohteen koko, korjausaste ja kohteen käyttö 
korjaustyön aikana vaikuttavat tuotantomenetelmän valintaan. (Ratu 80–0126 
1998, 1.) 
Työturvallisuuteen on suhtauduttava vakavasti rakennustyömailla ja varsinkin kun 
kyseessä on purku- ja korjauskohde. Purkutyö pitää suunnitella turvalliseksi. Tie-
tyissä tilanteissa on hyvä eristää purkutyömaa muusta alueesta. Purkutyö vaatii 
erityisiä toimenpiteitä työturvallisuuden suhteen. Pitää varmistua siitä, että työnte-
kijöiden putoaminen on estetty sekä putoavien että purettavien osien aiheuttama 
vaara vältetään. Rakenteiden ja rakennusosien ominaisuudet, lujuus ja kunto tulee 
selvittää, jotta työ voidaan tehdä turvallisesti ja vaaraa aiheuttamatta. Tavaroiden 
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siirrot ja varastoinnit on järjestettävä siten, että niiden käsittelyn aiheuttamat vaara-
tekijät on minimoitu. (A 26.3.2009/205.) 
4.2 Yleiset työohjeet 
Kaikkia korjaustyömaita koskevat tietyt alkutoimenpiteet. Alkupalaveriin osallistu-
vat työnjohto ja työntekijät. Palaverissa käydään läpi työturvallisuus, työkohteen 
valmius ja korjattavat asiat, aikataulu (liittyminen muihin töihin ja välitavoitteet), 
mallityö, materiaalit ja kalusto, laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet, olosuh-
de. ja suojausvaatimukset, uusimmat suunnitelma-asiakirjat ja työkohteen rauhoi-
tus. (Ratu 82–0379 2011, 9.) 
Asukkaita on syytä tiedottaa työn aloituksesta, kulusta ja mahdollisista muutoksis-
ta. Heille pitää kertoa myös aiheutuvan melun muutoksista, kulkurajoituksista ja 
kulunohjauksesta sekä veden ja sähkön käyttökatkoista. (Ratu 82–0379 2011, 9.) 
Kaikki työntekijät pitää perehdyttää työhön. Siinä kerrotaan tiedot työkohteesta, 
työmaan olosuhteista, turvallisuustoimista, nostolaitteiden käytöstä, työtehtävistä 
ja niiden erityispiirteistä. On syytä selvittää työntekijän ammattitaito ja kertoa hen-
kilökohtaisten suojainten käytöstä, toimista onnettomuuden sattuessa, vaarojen 
havainnoinnista ja muista tärkeistä asioista. (Ratu 82–0379 2011, 9.) 
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5 ENSISIJAISESTI KORJATTAVAT KOHTEET JA TYÖOHJEET (A) 
5.1 Katto  
Vesikaton korjaus on ensisijaisesti tehtävä työ. Se on ylin rakennusosa ja sen ol-
lessa epäkunnossa kaikki alapuoliset rakenteet kärsivät.  
Kohteessa on tarkoitus poistaa vanhat, todennäköisesti asbestia sisältävät katto-
levyt. Vanhojen kattoristikoiden päälle asennetaan uudet NR-ristikot. Niiden tarkoi-
tuksena on korottaa kattoa ulkoseinän kohdalta, jolla mahdollistetaan yläpohjan 
tuulettuminen räystäältä. NR-kattoristikoilla saadaan aikaan rakennukselle kunnon 
räystäät. Kattokaltevuus jyrkennetään 1:4,5:een, jotta painovoimainen tuuletus 
paranisi. Sen parantamiseksi käytetään myös tuulenohjainta ja alipainetuuletinta. 
Uusien kattoristikoiden päälle asennetaan nykyaikainen vesikattorakenne kate-
valmistajan ohjeiden mukaan. Uusi katemateriaali tulee olemaan peltikate ja sen 
alle tulevat ruoteet ja aluskate. Vesikatto varustetaan nykyaikaisilla turvavarusteil-
la. Räystäille asennetaan uudet kourut ja syöksyputket. Katto tulee palo-osastoida, 
jotta se vastaa tämän päivän vaatimuksia. Katolle tehdään korvausilmaputket sekä 
kanavat tulevaa mahdollista ilmastointiremonttia ajatellen. Karvian rakennusval-
vonnalla ei ole alueelle rakennusjärjestystä, joka sanelisi korjaustoimenpidemuu-
tosten ulkonäöllisiä asioita.  
5.1.1 Yleistä 
Terve rakennus voi olla vain toimivan katon alla. Vesikatto on yksi rakennuksen 
osa ja kokonaisuus. Se erottaa rakennuksen ylimmän kerroksen ja ulkoilman toi-
sistaan. Vesikatto koostuu rakenteellisesti muutamasta elementistä, joiden tulee 
toimia yhdessä. Sen elinkaaren pituuteen vaikutetaan suunnittelulla, toteutuksella 
ja käytön aikaisilla toimenpiteillä. Toteutusvaiheessa työt tulee suorittaa suunni-
telmien mukaan käyttäen hyväksi koettua rakennustapaa ja yleisesti hyväksyttyjä 
asennusmenetelmiä. Käyttövaiheessa riittävät huoltotoimenpiteet takaavat kestä-
vän ja toimivan katon. (Kattoliitto [viitattu 20.3.2012].) 
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Suunniteltaessa uuden katon rakenteita pitää huomioida rakenteen paino. Jos ka-
ton paino lisääntyy, täytyy tarkistaa kantavien rakenteiden kuormituskyky ja taipu-
mat. Ulkonäköasioiden muutoksiin tulee kysyä rakennusvalvontaviranomaiselta 
lupa. (RT 85–10738 2000, 8)  
Rakennuksessa pitää olla turvallinen pääsy vesikatolle. Yksikerroksisissa raken-
nuksissa yhteys järjestetään talotikkailla. Tikkaiden missään kohdin ei saa olla te-
räviä reunoja, joihin esimerkiksi vaatteet voivat takertua. Peltikaton ollessa kalte-
vuudeltaan jyrkempi kuin 1:8 tulee olla turvallinen kulkuyhteys huoltoa ja tarkastus-
ta vaativille rakenteille. Tällaiset kulkuyhteydet voidaan järjestää harjan suuntaisilla 
kattosilloilla ja lappeen suuntaisilla lapetikkailla. Lumiesteitä käytetään estämään 
lumen ja jään putoamisesta aiheutuvia vaaroja. Lumiesteitä käytetään usein si-
sääntulojen kohdalla turvaamaan ihmisiä, mutta joskus läpivientien takia varsinkin 
siinä tapauksessa, jos läpiviennit sijaitsevat lähempänä räystästä kuin harjaa. Lu-
miesteen kuormat siirretään kantavaan rakenteeseen ja se sijoitetaan mahdolli-
simman lähelle räystästä. Kattoturvavarusteiden kunnossapitojakso on keskimää-
rin kymmenen vuotta. Varusteiden kunto tulee tarkistaa kerran vuodessa. (RT 85–
10708 1999, 2.)  
Palo-osastointi tulee tehdä siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy 
määrätyn ajan. Ullakon osastoivien rakennusosien paloluokkavaatimus on EI 30. 
Se tarkoittaa, että palo-osaston tiiviyden ja eristävyyden tulee palotilanteessa kes-
tää 30 minuuttia. (Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 2011, 17.) 
Palo-osastoinnista johtuen täytyy katolle tehdä kattoluukkuja. Se mahdollistaa 
pääsyn vesikaton alapuoliseen tilaan tulipalon sammutusta ja vesikaton kunnon 
tarkistusta varten. Aukon vapaa mitta on oltava vähintään 600 mm • 600 mm. Kat-
toluukku pitää sijoittaa helposti luokse päästävään paikkaan. Ne eivät saa sijaita 
keskenään liian lähellä toisiaan eivätkä ne saa heikentää katteen tiiveyttä. Luukku-
jen kate- ja kiinnitystarvikkeiden tulee olla käyttötarkoitukseen ja olosuhteisiin so-
pivia. Luukku muodostuu kannesta ja alakehyksestä. (RT 85–10658 1998, 1-2.) 
Kattotöiden suorittamisen kannalta tulee huolehtia riittävästä työturvallisuudesta. 
Putoamissuojaussuunnitelman laatii päätoteuttaja. Suunnitelman tarkoituksena on 
ehkäistä työntekijöiden ja työvälineiden putoaminen. Tekijältä edellytetään pu-
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toamisvaarojen tunnistamista eri tilanteissa. Tekijällä tulee olla tietämystä kaide- ja 
telineratkaisuista ja niiden soveltumisesta työmaan putoamistilanteisiin. Suunnitte-
luvaiheessa on otettava huomioon työnaikaiset suojakaiteet ja niiden tarvitsemat 
kiinnitysmahdollisuudet. (RatuTT 5.6 2004.)  
Työskenneltäessä korkealla on käytettävä putoamisen estävällä suojauksella va-
rustettuja työtasoja tai henkilöstönostolaitteita. Suojakaiteita vaaditaan, jos pu-
toamiskorkeus on yli kaksi metriä. Suojakaiteessa tulee olla käsi- ja välijohde sekä 
jalkalista. Johteet tulee sijaita siten, ettei yksikään väli ole puolta metriä enempää. 
Kokonaiskorkeuden on oltava vähintään yksi metri. Kaiteet on mahdollista korvata 
muilla tarkoituksenmukaisilla rakenteilla. Käsijohteen on kestettävä 1 kN:n suurui-
nen pistekuorma epäedullisimmasta suunnasta. Suojakaiteita vaaditaan myös por-
tailta. Jos on vaara että työvälineitä tai rakennustarvikkeita tippuu työskentelypai-
koille, on suojaksi järjestettävä kaiteita, suojakatoksia tai muita turvallisuuslaitteita. 
Käytettäessä nostolaitteita tai telineitä tulee niille tehdä käyttöönottotarkastus. Eri-
tyistä huomiota on kiinnitettävä tuki- ja suojarakenteisiin. (A 26.3.2009/205.) 
5.1.2 Työohjeita 
Mahdollisesti asbestia sisältävien kattolevyjen poisto voidaan todennäköisesti suo-
rittaa muilla asbestinpurkumenetelmillä. Kyseessä on asbestituotteiden irrottami-
nen ehjänä ilman ilmastollista eristämistä. Tämä ei täytä asbestityölle asetettuja 
vaatimuksia ja sitä saa käyttää vain rajoitetusti ulkotiloissa. Työssä käytetään P3-
luokan suodattimella varustettua hengityssuojainta, suojahaalareita ja -käsineitä. 
Työkohteeseen tulee varata sosiaalitila, jossa on mahdollisuus riisua suojavaat-
teet, säilyttää niitä ja peseytyä. Ennen työn aloitusta työn tekijä, työnjohto, suunnit-
telija ja tilaaja käyvät läpi työn toteutuksen ja toimintaperiaatteet mahdollisten yllät-
tävien tilanteiden varalle. Taloyhtiön asukkaille tulee ilmoittaa asbestipurkutyöstä 
hyvissä ajoin ja pitää heidät poissa purkutyökohteen läheisyydestä. Asbestin purku 
on luvanvaraista työtä. Purkusuunnitelma tulee toimittaa työsuojeluviranomaisille. 
(Ratu 82–0347 2009, 10.) 
Ennen purkutöiden aloittamista asbestia sisältävät tuotteet ja ympäristö puhdiste-
taan HEPA-suodattimella varustetulla pölynimurilla imuroimalla. Tuotteiden pöly-
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ävyyttä rajoitetaan vesisumulla kostuttamalla. Veteen on lisätty kostutus- tai pölyn-
sidonta-ainetta, joka alentaa pintajännitystä. Kattolevyjen kiinnittimet tulee irrottaa 
vasaralla siten, että levyt pysyvät ehjinä. Asbestipölyn leviäminen ympäristöön 
estetään käyttämällä korkeapaineista kohdepoistoa. Työn päätyttyä työympäristö 
puhdistetaan imuroimalla. Levyt tulee pakata säkkeihin, jotka nostolenkkien avulla 
nostetaan jätelavalle. Säkit suljetaan huolellisesti ja merkitään asianmukaisin va-
roitustekstein. Kuljetuksen ajaksi jätelava peitetään suojapeitteellä tai jätelava voi-
daan varustaa koon mukaan mitoitetulla suljettavalla säkillä. Asbestipitoisen jät-
teen kuljetuksesta tulee ilmoittaa jäteasemalle sen määrä, jonka perusteella määri-
tetään jätteen sijoituspaikka. Tyhjennyksen jälkeen lava pitää puhdistaa huolelli-
sesti. (Ratu 82–0347 2009, 10.) 
Palo-osastoinnin EI 30 vaatimukseen päästään rakenteella, jossa on puurangan 
molemmilla puolilla kipsilevy. Osastointi tehdään pystysuunnassa ja sen tulee ulot-
tua vesikatteen alapintaan asti. Aluskatteen ja vesikatteen väliin jäävä rako täytyy 
myös katkaista esimerkiksi palamattomalla mineraalivillalla. Ulkoseinälinjalla ole-
vat tuuletusilmaraot on myös katkaistava osastoitavasta kohdasta. Kattorakentei-
siin tehtävät läpiviennit eivät saa heikentää osastointia. (Suomen rakentamismää-
räyskokoelma E1. 2011, 9.) 
Kattoluukun alakehyksen korkeus on vähintään 150 mm. Kattokaltevuuden ollessa 
jyrkempi kuin 1:10 on korkeus vähintään 300 mm. Korkeuteen vaikuttaa myös kat-
toluukun muoto ja sijainti. Alakehys tehdään sisämitoiltaan 25 mm kehystä pie-
nemmäksi, koska se tulee kehyksen sisäpuolelle. Luukun ympärillä tulee olla tuke-
va rakenne. Juuripellitys nostetaan alakehystä vasten. Sen osat liitetään toisiinsa 
alakehyksen kulmien kohdalla kaksinkertaisella penkkisaumalla. Kehyksen yläreu-
naan naulataan pelti enintään 100 mm välein. Juuripelti ja peltikate liitetään toisiin-
sa kaksinkertaisella hakasaumalla. (RT 85–10658 1998, 4.) 
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5.2 Ovet 
Olisi perusteltua vaihtaa ulko-ovet, koska lämmityskustannukset ovat taloyhtiön 
suurin yksittäinen menoerä ja ulko-ovet ovat selkeästi rakennuksen vaipan heikoin 
kohta. Tuulikaapissa lämmittää iso patteri ja sen tuottama lämpö karkaa suoraan 
oven raoista ulos.  
5.2.1 Yleistä 
Tuotteiden, kuten esimerkiksi ikkunoiden ja ovien mitat ilmoitetaan liittymismittoi-
na, jotka perustuvat moduulijärjestelmään. Esimerkiksi 10M*21M kokoisen oven 
karmin ulkomitat ovat 990mm*2090mm. (RT 42–11058 2012, 2.)  
Ulko-ovi koostuu ovilevystä, karmista, saranoista, lukoista ja muista heloista sekä 
tiivisteistä. Ovi on yleensä lämpöeristetty sisäänkäyntiovi. Se jakaa ulko- ja sisäil-
man toisistaan. Ovimalleista on nykyään runsaasti vaihtoehtoja valmistajien mu-
kaan. Vaihtoehtoina on uritetut, kuvioidut, umpio ja erilaisilla lasiaukoilla varustetut 
ovet. Pintakäsittelyltään ovet ovat yleensä peittomaalattuja tai kuultokäsiteltyjä. 
(RT 42–11058 2012, 2.) 
Palomääräysten mukaan ulko-oven vapaakorkeus pitää vähintään olla 2100 mm. 
Oven vähimmäisleveys asuinhuoneissa on 800 mm. Mikäli ovessa on lasiaukkoja 
alle 700 mm korkeudella lattiasta tulee pinnat varustaa törmäysesteillä, ellei lasia 
ole valmistettu karkaistusta, laminoidusta tai rautalankalasista. Lasilevyn nimellis-
paksuus on vähintään 4 mm. Ovien CE-merkintä takaa, että ovet täyttävät niitä 
koskevien direktiivien vaatimukset. Oville on asetettu harmonisoituja ominaisuuk-
sia, kuten palonkestävyys, sateenkestävyys ja tuulenpaineen kestävyys. (RT 42–
11058 2012, 8-10.) 
Oven käyttöikään vaikuttaa olosuhteet, käytön määrä ja sen tiheys. Oven tulee 
säilyä käyttökelpoisena sille suunnitellun käyttöiän ajan. Huoltotarve on melko vä-
häinen kun valitaan olosuhteisiin nähden oikea rakenne, pintaverhous ja pintakä-
sittely. Maalauskäsittelyn huoltoväli on olosuhteista riippuen 5-15 vuotta. Käytettä-
essä vaaleita pintakäsittelyaineita ulko-ovissa on pysyvyys parempi. Valmistajilla 
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on ohjeita ja neuvoja ovien, helojen ja tiivisteiden huollosta, korjauksesta ja vaih-
dettavuudesta. (RT 42–11058 2012, 13.) 
5.2.2 Työohjeita 
Ovien uudelleenkäyttö tulee miettiä ennen purkutyön aloittamista. Oven purku ta-
pahtuu seuraavasti. Ensin nostetaan ovi irti saranoilta. Irrotetaan helat ja karmilis-
tat. Mikäli samoja karmilistoja käytetään uuden oven asentamisen jälkeen, tulee 
ne purkaa varovasti ja numeroida uudelleen kiinnittämistä varten.  Puukkosahalla 
tai rautasahalla voidaan irrottaa vanhat karmirakenteet. Mikäli käytössä on kulma-
hiomakone, tarvitaan tulityölupa. Konetta käytettäessä tulee olla silmä- ja kuu-
losuojaimet. Oviaukon pielet pitää puhdistaa. Vanhoja ovia kannettaessa jätelaval-
le tai varastoon odottamaan uutta käyttöä, tulee huolehtia, että ovia kantaa kaksi 
ihmistä. Vaihtoehtoisesti siirroissa voi käyttää levykärryjä. (Ratu F51-0326 2008, 
6.) 
Karmiaukon leveys, syvyys ja korkeus pitää mitata jo ennen uusien ovien tilausta. 
Tarpeen mukaan aukon kokoa muutetaan. Aukon pienentäminen on helpompaa 
kuin kasvattaminen. Suurentamisesta on sovittava rakennesuunnittelijan kanssa. 
Oven karmin kiinnityskohdat pitää tarkistaa. Pielet paikataan siihen soveltuvalla 
korjauslaastilla. Sen jälkeen ne hierretään ja annetaan paikkauslaastin kuivua 
valmistajan ohjeiden mukaan. Lopuksi paikatut kohdat tasoitetaan ja maalataan. 
Tämän jälkeen aukko on valmis uuden oven kiinnitykseen. (Ratu F51-0326 2008, 
6.) 
Ulko-ovet toimitetaan yleensä setteinä, joihin sisältyy ovilevy, kynnys ja karmi. (RT 
42–11058 2012, 19). Materiaalien tilaus tulee tehdä hyvissä ajoin ja sopia toimitus 
niin, ettei materiaaleja tarvitse kauaa varastoida. Pakkaukset on hyvä tarkistaa 
niiden saapuessa työkohteeseen. Niiden tulee olla ehjiä ja tuotteiden vahingoittu-
mattomia. Mahdollisista vioista tulee tehdä reklamaatio. Varastointi ja suojaus teh-
dään valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Ratu F51-0326 2008, 7.)  
Ulko-ovi kuuluu asentaa samaan kohtaan lämmöneristekerroksen kanssa. Erityistä 
huomiota asennuksessa tulee kiinnittää tiiviyteen. Uuden oven kiinnitys aloitetaan 
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asentamalla topparilaudat oven aukeamispuolelle. Niiden avulla nostetaan karmi 
ja kiilataan paikoilleen yläkulmista. Alaosaan kiilataan kynnysleveyden pituinen 
rima ja pystykarmit kiilataan karmin kiinnityspisteiden yläpuolelta. Vesivaa’alla tar-
kistetaan karmin suoruus ja aukon ristimitta täytyy tarkistaa. Karmin suoruutta 
säädetään kiiloja löysäämällä ja kiristämällä. Karmi kiinnitetään paikoilleen karmi-
ruuveilla. Ovilevy voidaan nostaa saranoilleen. Oven toimivuus pitää tarkistaa ja 
säätää tarvittaessa ruuveja. Kun ovi on hyvin paikallaan, kiristetään lukkopuolen 
ruuvit lopulliseen kireyteen. Ruuvien reikäkohdat peitetään muovi- ja puutulpilla. 
Valmista pintaa vaurioittamatta sahataan kiilojen päät karmin pinnan tasolle. Kar-
min ja seinärakenteen väli tilkitään esimerkiksi polyuretaanivaahdolla. Vaahdon 
pitää olla palomääräysten mukaista, mikäli ulkoseinän lämmöneriste on palotilan-
teessa savua muodostavaa. (RT 42–11058 2012, 19). Vaahtoa käytettäessä pitää 
olla tarkkana, ettei sitä pursota liikaa. Vaahto laajentuu niin paljon, että se voi 
vääntää karmia. Polyuretaanivaahdon kovetuttua leikataan ylimääräinen vaahto 
pois. Tarvittaessa ympäröivät rakenteet pitää suojata, koska valmiisiin pintoihin ei 
saa jäädä jälkiä. Lopuksi oviin asennetaan kynnykset, listoitukset ja heloitukset. 
Tarvittaessa karmin ja ovilevyn tiivistämiseen käytetään tiivistenauhaa. Ellei oven 
karmissa ole tehdasasennettua tyyppimerkintää, kiinnitetään merkinnän naulaa-
malla. Lopettaviin töihin kuuluu työskentelytilojen siivous ja jätteiden lajittelu. (Ratu 
F51-0326 2008, 7-9.)  
5.3 Piha 
Pihan vääränlaiset kaadot ovat riski rakenteille. Ne tulee ehdottomasti korjata. 
Samalla kun pihan kaltevuuksia muutetaan, on hyvä tehdä nykyaikainen sade-
vesijärjestelmä. Sen kautta johdetaan kattosadevedet maanalaisesti pois raken-
nuksen läheisyydestä. Samalla voisi harkita myös routaeristystä. Talon C takapuo-
lelle ja sisäpihalle tehdään salaojaputki, koska sillä tavoin johdetaan vesiä pois 
pihamaalta. Pihapiiristä voisi tehdä hieman viihtyisämmän. 
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5.3.1 Yleistä 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen pohjalta annetussa asetuksessa velvoitetaan 
rakennushankkeeseen ryhtyvää huolehtimisvelvollisuudesta siten, että rakennus ja 
sen ympäristö suunnitellaan ja rakennetaan säädösten, määräysten ja annetun 
luvan mukaisesti. Esimerkiksi asemakaava-alueella ei saa suorittaa kaivamis-, 
tasoittamis- tai täyttämistyötä tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ilman ra-
kennus-, toimenpide- tai purkamislupaa. (RT 89–10998 2010, 2.) 
Kaivuvaiheessa pohja muotoillaan ja tasataan siten, ettei siinä ole yleiskaltevuu-
desta poikkeavia yksittäisiä, vettä kerääviä painanteita. Jos maa on tiivistä tai 
huonosti vettä läpäisevää, rakennetaan kasvualustakerroksen alle salaojitus. 
Maan täyttö tehdään suunnitelmissa esitetyillä maa-aineksilla. Täytöissä voidaan 
hyödyntää kaivumaita. Kerrosten vedenläpäisevyys, vedenpidätysominaisuudet ja 
kapillaarisuus pitää ottaa huomioon. Täytön pinta muotoillaan suunnitellun maan-
pinnan tasauksen mukaan niin, ettei tasaukseen jää yksitäisiä vettä kerääviä pai-
nanteita ja täyttö tiivistetään päälle tulevan kasvillisuuskerroksen vaatimusten mu-
kaan. Nurmi- ja istutusalueiden pinta ei saa myöhemmin painua. (RT 89–10998 
2010, 7.) 
Kasvillisuusalueiden maatyöt tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että suositaan 
pitkällä aikavälillä kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Suunnittelulla turva-
taan olemassa olevan kasvillisuuden elinvoimaisuus ja luodaan hyvät kasvuedelly-
tykset uudelle. Hyvällä suunnittelulla voidaan hyödyntää poistettavia maamassoja 
täyttötöiden kasvualustaksi. Näin pienennetään massanvaihdosta aiheutuvia kulje-
tuksia. Tavoitteena suunnittelussa on parantaa hulevesien imeytymistä ja laadun 
parantamista kasvillisuusrakenteiden avulla. Rakennekerrokset suunnitellaan ra-
kennuksesta poispäin kalteviksi niin, että pinta- ja vajovedet eivät kulkeudu raken-
teita kohti. Rakennuksen välittömässä läheisyydessä kaltevuuden tulee vähintään 
olla 5 %. Tämä tarkoittaa sitä, että maanpinnan vähimmäiskaltevuus kolmen met-
rin matkalla on 150 mm. Rakennuksen läheisyydestä vesi johdetaan pois sade-
vesiviemäröinnillä. (RT 89–10998 2010, 1.) Rakennuksen vierestä on poistettava 
humusmaa sekä kosteuden vaikutuksesta hajoavat, homehtuvat tai lahoavat or-
gaaniset aineet ja rakennusjätteet (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 
1998, 4).  
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Rakennuspohjan ja tontin tehokkaalla kuivattamisella estetään kosteuden aiheut-
tamat haitat rakennusten käytölle ja rakenteille. Rakennuksen järjestelmät tulee 
suunnitella siten, että estetään kosteuden haitallinen pääsy rakenteisiin. Kuivatuk-
sella estetään myös alueen käyttöä, kasvillisuutta ja ulkonäköä haittaavan veden 
lammikoituminen tai jäätyminen ja liikennealueilla liiallinen routiminen. (RT 81–
11000 2010, 1.) 
Tavoitteena pihojen oleskelualueilla on, että ne palvelevat myös muita käyttäjä-
ryhmiä ja edesauttaa eri ikäryhmien vuorovaikutusta. Leikkipaikan suunnittelussa 
noudatetaan EN-standardeissa esitettyjä turvallisuusvaatimuksia, joiden lähtökoh-
tana ovat terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset. Rivitalon 
yhteisen leikki- ja oleskelualueen tulee olla enintään 50 metrin päässä asunnoista 
ja vähimmäiskoko on 100 m2. Erityistä huomiota pitää kiinnittää siihen, että alue on 
riittävän hyvin eristetty autopaikoista ja ajoneuvoliikenteen käyttämistä alueista. 
Asuntojen huoltoon liittyvät toiminnot eivät saa häiritä leikkipaikan käyttöä. Pihojen 
perusleikkivälineitä ovat hiekkalaatikko, keinu, pöydät ja penkit. Istutuksilla tuo-
daan pihaan visuaalista ilmettä. Kasveissa tulee välttää myrkyllisiä ja allergisoivia 
lajeja. (RT 89–10966 2009, 1, 10.)  Kohteen pihasuunnittelua tehdessä on hyvä 
muistaa, että piha on pääosin soraa. Keväällä pihoja hiekoitetaan liukkauden 
vuoksi, joten pihan korkeus nousee, kun kyse on kymmenistä vuosista. 
5.3.2 Työohjeita 
Ennen maankaivun aloittamista vaikutusalueella tehdään ympäristökatselmus. 
Siinä arvioidaan rakennusten, vaurioitumisherkkien rakenteiden ja maaston kunto 
sekä suojaus- ja tukemistarve. Mahdollinen pilaantunut maaperä tulee poistaa. 
Putkien johtojen, kaapeleiden ja laitteiden sijainti pitää olla selvillä ja merkittynä 
ennen kaivutöiden aloitusta ja sähkö ja vesi pitää katkaista. Tarvittavia lupia ovat 
esimerkiksi maisematyölupa ja kaivulupa. Koneyrittäjän kanssa on aiheellista so-
pia tarkasti menettelytavat työmaan työturvallisuuden hoitamisesta. Koneisiin tulee 
tehdä ennen töiden aloittamista käyttöönottotarkastus. Työalueella, jossa työsken-
telee koneita, pitää huolehtia siitä, ettei ihmisiä ole väärässä paikassa. Peruuttavi-
en ajoneuvojen vaaraa vältetään käyttämällä peruutushälyttimiä. Asiattomien pää-
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sy työmaalle estetään suoja-aitojen ja lippusiimojen avulla. Työmaan tapahtumista 
tiedotetaan taloyhtiön asukkaille. Työmaalla varaudutaan melun, pölyn ja ympäris-
tövaikutusten aiheuttamien haittojen torjuntaan. Säilytettävä kasvillisuus suojataan 
tarkoituksenmukaisesti. Pintamaat poistetaan joko puskemalla puskukoneella tai 
kuormaajalla ja kuormataan kasasta kuljetusvälineeseen tai kaivukoneella ilman 
erillistä kasausvaihetta. Kaivanto kaivetaan sen kokoiseksi, että päästään teke-
mään tarvittavat toimenpiteet. Kaivaessa täytyy varoa säilytettävien puiden juuria. 
(Ratu 12–0248 2003, 4-6.) Täytön osalta työohjeet ovat samankaltaiset.  
Ennen pintatöiden aloittamista pitää tarkistaa alustan tiiviys, painumattomuus, ta-
saisuus, korkeusasema ja kaltevuus. Kylvämällä kasvatettavan nurmikon mul-
taseos levitetään työkoneilla varovasti siten, että se ei tiivisty. Mullan muokatta-
vuus säilyy. Pinta muotoillaan lopullisen tasauksen mukaan ja kaltevuuden tulisi 
olla vähintään 2 %. Siemenet levitetään tasaisesti käsin tai koneella koko alueelle. 
Kylvetty ja peitetty nurmisiemen tiivistetään pintaan jyräämällä. Tämän jälkeen 
kastelu on tärkein tekijä nurmikon kasvamisen kannalta. Parasta aikaa nurmikon 
kylvämiseen on keväällä kesäkuun puoleen väliin mennessä tai syksyllä elo-
syyskuun aikana. Puiden ja pensaiden istutusalueita ei nurmeteta 300–500 mm:n 
suuruiselta alueelta rungosta. (Ratu 18–0254 2002, 2, 5.) 
Istutukset laitetaan suunnitelmien mukaisiin paikkoihin. Kullekin kasvilajille kaive-
taan sen vaatima ja syvyydeltään oikea kuoppa ja tarvittaessa käytetään pohjalla 
suodatinkangasta. Taimi asetetaan kuoppaan ja pidetään paikoillaan kunnes 
kuoppa on täytetty. Maan tiivistys hoidetaan kastelemalla ja polkemalla. Tarvitta-
essa istutus tuetaan. (Ratu 18–0254 2002, 5.) 
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6 TOISSIJAISESTI KORJATTAVAT TYÖKOHTEET (B) 
6.1 Ulkoseinä 
Puuosien ulkoverhous on joissakin kohdin hyvin huonossa kunnossa. Se vaikuttaa 
merkittävästi rakennuksen yleisilmeeseen. Jos kaikki puuosien ulkoverhoukset 
poistetaan ja tehdään uudestaan, olisi kannattavaa samalla kertaa lisäeristää sei-
närakennetta. Lisäeristys vähentää kohderakennuksen lämpöhukkaa. Ulkoverho-
uksen tiiliosien tuulettuvuutta voisi parantaa esimerkiksi joka kolmannen 
alasauman avaamisella.  
Ennen töiden aloittamista on syytä selvittää rakenteen senhetkinen kunto ja läm-
möneristyskerroksen paksuus ja kunto. Mahdolliset kosteus- ja homevauriot on 
myös tarpeen selvittää ja tutkia. On perusteltua parantaa ulkoseinän lämmöneris-
tävyyttä nykyiselle vaatimustasolle ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä myös 
vanhan ulkokuoren kosteuspitoisuuden alentamisen ja säilyvyyden kannalta. (RT 
82–10614 1996, 2.) 
Etelään ja lähteen suunnatut julkisivut joutuvat suuremman rasituksen kohteeksi 
ilmasto- ja ympäristöolosuhteiden vuoksi ja siksi ne vaativat enemmän kunnossa-
pitoa. Aurinko helposti vaalentaa puujulkisivuja. Sen vuoksi niitä pitäisi maalata 
hieman useammin. (RT 82–10614 1996, 2.) 
Korjausmenetelmän valinta on merkittävä päätös. Verhouksen valinnalla vaikute-
taan ulkonäköön, kustannuksiin ja käyttöikään. Koko ulkovaipan uusiminen piden-
tää käyttöikää merkittävästi. Halvemmalla pääsee, jos uusii vaan joitain osia, mut-
ta silloin pitää noudattaa olemassa olevaa rakennustyyliä. Jos miettii lisäeristämis-
tä, tulee se tehdä kaikkiin kohtiin samalla kertaa. Uutta verhousta mietittäessä tu-
lee huomioida alkuperäinen ja uusi arkkitehtuuri. Rakennusmateriaalien valinnas-
sa pitää ottaa huomioon voimassaolevat palomääräykset. (RT 82–10614 1996, 3.) 
Lisäeristysmateriaalia valitessa tulee huomioida, ettei tuleva eriste ole tiiviimpää 
kuin vanha. Muuten rakenne ei toimi kosteusteknisesti. Suositeltavaa olisi käyttää 
korjausrakennuskohteiden lisäeristämiseen tarkoitettuja tuotteita.  
34 
 
6.2 Ikkunat 
Osa ikkunapuitteista on lahonnut ränneistä tapahtuneen vuodon seurauksena. 
Ainakin nuo ikkunat tulisi vaihtaa kokonaisuudessaan. Yhtenäisen ulkonäön takia 
olisi hyvä vaihtaa kerralla kaikki ikkunat. Lisäksi kaksilasinen ikkuna ei vastaa tä-
män päivän lämmönläpäisykerroinvaatimusta 1,0 W/(K*m²). Rakennuksen vaippa 
tiivistyy ja lämpöhukka vähenee. Uuden ikkunan käyttöiän arvioidaan olevan 30–
50 vuotta. Uusien ikkunoiden ikkunapelleistä on syytä tehdä nykyisiä jyrkemmät, 
jotta vesi valuu kunnolla pois karmien läheisyydestä.  
Rakennuksen julkisivusommittelun tärkein tekijä on ikkuna. Valittaessa rakennuk-
seen ikkunoita tulee ottaa huomioon rakennuksen ja sen ympäristön asettamat 
vaatimukset ikkunan muodolle, ulkonäölle ja valmistusaineelle. Täytyy huomioida 
myös ikkunan toiminnalliset ominaisuudet. Ikkunan valinta vaikuttaa merkittävästi 
pitkäaikaiskestävyyteen, huollettavuuteen, pestävyyteen, asumisviihtyisyyteen ja 
rakennuksen energiatalouteen. Useimmiten ikkunoiden suunnat ja koot valitaan 
siten, että auringon säteilylämpö ja luonnonvalo voidaan hyödyntää tehokkaasti. 
Negatiiviset vaikutukset, kuten tilojen liiallinen lämpeneminen ja vetohaitat tulee 
ottaa huomioida. (RT 41–10947 2009, 1, 7.) Rivitalokohteissa ei aina voida asiaa 
hyödyntää, kuten tässäkin kohteessa kolme samantyylistä taloa on suunnattu kol-
meen eri ilmansuuntaan. Rakennukset tulisi sijoittaa samoin päin, jotta auringon-
valo pääsisi valaisemaan olohuoneen suurista ikkunoista.  
Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittää ikkunoille lämmöneristysvaati-
muksen. Se on ainoa, joka koskee kaikkia uusia ikkunoita. Muita ikkunoille asetet-
tavia vaatimuksia ovat esimerkiksi palonkestävyys, sateenpitävyys, äänitekniset 
ominaisuudet, lämmönläpäisykerroin, iskunkestävyys ja mekaaninen lujuus. Ra-
kennusmääräyskokoelman osa F2 edellyttää turvalasia, jos ikkunan alareuna on 
alle 700 mm lattian pinnasta. Kyseiset vaatimukset tulee merkitä ikkunaluetteloon, 
jotta ikkunavalmistaja pystyy ottamaan ne huomioon. CE-merkityt ikkunat täyttävät 
direktiivien vaatimat ominaisuudet. (RT 41–10947 2009, 8, 10.) 
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6.3 Sisätilat 
Rakennus alkaa olla melko tiivis, kun kaikki edellä mainitut korjaustoimenpiteet on 
tehty. Sisätiloihin pitää siis tuoda korvausilmaa koneellisesti, mielellään lämmön-
talteenotolla varustettuna. Muuten korvausilma tulee rakenteiden läpi ulkoa sisälle 
päin aiheuttaen niissä ongelmia.  
Käyttöputket tulee uusia lähitulevaisuudessa. Putket ovat alkuperäiset ja niiden 
käyttöikä alkaa olla loppupuolella. Tällä hetkellä putkien sijainti on lattian alla. 
Vuodon tapahtuessa sitä ei ole kovin helppo paikallistaa. On turvallisempaa tehdä 
uudet putkivedot pintavetoina.  
Kylpyhuoneista 15 on ei-nykyaikaisesti valmistettu. Ne tulisi uusia vastaamaan 
tämän päivän vedeneristysvaatimuksia. Yksi huoneistoista, jossa oli kosteutta, 
tulisi uusia mahdollisimman ripeästi. Myös muiden vastaavasti valmistettujen kyl-
pyhuoneiden kunto olisi hyvä tutkia. Muissakin sisätiloissa olisi hyvä siistiä pintoja 
ja kalusteita. 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että terveellinen, turvallinen ja 
viihtyisä sisäilmasto oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa 
sääoloissa ja käyttötilanteissa. Oleskeluvyöhykkeen lämpötilaa pitää voida ylläpi-
tää ilman, että energiaa käytetään tarpeettomasti. Tilat pitää suunnitella siten, ettei 
liika lämpösäteily, ilman liike ja pintalämpötilat aiheuta epäviihtyisyyttä oleskelu-
vyöhykkeen käyttöaikana. Rakennuksen sisäilmassa ei saa esiintyä terveydelle 
haitallisia määriä kaasuja, hiukkasia tai mikrobeja eikä viihtyisyyttä alentavia haju-
ja. Rakennuksessa pitää olla viihtyisät ääniolosuhteet ja valaistus näkötehtävän 
edellyttämänä käyttöaikana niin, ettei energiaa käytetä tarpeettomasti. Rakennuk-
seen vaikuttaa sisäiset kuormitustekijät, ulkoiset kuormitustekijät, sijainti ja raken-
nuspaikka. Sisäilmaston vaatimukset saavutetaan, kun suunnitellaan rakennuksen 
lämmön- ja kosteudeneristystä sekä ikkunoiden ominaisuuksia, rakennuksen talo-
tekniikkajärjestelmiä, niiden käyttövarmuutta ja tilantarvetta, ilmanvaihtojärjestel-
män puhtauden hallintaa ja kun valitaan rakennus- ja sisustusmateriaaleja. (Suo-
men rakentamismääräyskokoelma D2 2011, 3-4.) 
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Ilmanvaihto tulee suunnitella ja rakentaa käyttötarkoitukseen ja käyttöön sopivaksi. 
Järjestelmän pitää oikein käytettynä, huollettuna ja kunnossapidettynä kestää toi-
mintakuntoisena suunnitellun käyttöiän. Toimintaa on voitava ohjata, valvoa ja mi-
tata. Laitteissa on oltava suoja- ja varolaitteet ja ne täytyy saada hälytystilanteissa 
kokonaan pysäytettyä. Ulkoilmavirta suunnitellaan ilmanvaihtokertoimelle 0,5 1/h 
huoneessa, jonka vapaakorkeus on 2,5 m. Tämä tarkoittaa, että koko rakennuk-
sen ilman pitää vaihtua kerran kahdessa tunnissa. Ilmanvaihdon ohjaus suunnitel-
laan 30 % suuremmaksi kuin käyttöajan ilmavirta. (Suomen rakentamismääräys-
kokoelma D2 2011, 4-5.) 
Huoneiston tilat jaetaan niiden kosteusrasitusten mukaan märkiin ja kuiviin tiloihin. 
Märkätiloja ovat pesuhuoneet, kylpyhuoneet ja muut näihin rinnastettavat lattiakai-
volla varustetut tilat. Märkätiloissa lattian päällysteen ja seinäverhouksen on toimit-
tava vedeneristyksenä tai lattia- ja seinäpinnoitteen taakse on tehtävä erillinen ve-
deneristys. Jälkimmäinen näistä on nykyaikainen menetelmä. Märkätiloilla tarkoite-
taan tilaa, jonka lattia joutuu vedelle alttiiksi ja jonka seinille voi roiskua tai tiivistyä 
vettä. (RT 84–10759 2001, 1.) 
Kosteustuotteet on sertifioitu. Tuote- ja järjestelmäsertifikaatilla osoitetaan, että 
tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Sertifikaatissa esitetään vaadittavien omi-
naisuuksien tutkimustulokset ja vaatimukset on julkaisussa RIL 107–2000. Märkä-
tilojen asentajan on hyvä olla sertifioitu, ammattitutkinnon suorittanut. (RT 84–
10759 2001, 2.) 
Sisäpintoja ovat lattia, seinä ja katto. Ne ovat merkittävässä roolissa asunnon 
hengen luojana. Kalusteilla luodaan lopullinen tunnelma. Seinäpinnat päällyste-
tään maalamalla, tapetoimalla tai laatoittamalla. Lattioissa käytetään laattoja, par-
kettia, laminaattia tai muovimattoa. Sisäkatto voidaan maalata tai käyttää kattole-
vyjä. Sisäpinnoissa suositaan vähäpäästöisiä M1-luokan rakennusmateriaaleja. 
(Rakentaja.fi [viitattu 17.4.2012].) 
37 
 
7 KUSTANNUKSET  
7.1 Yleistä 
Taloyhtiöt, kuten muutkin yhteisöt, voivat jossakin määrin säännellä vuositulok-
sensa muodostumista. Pääsääntöisesti taloyhtiö ei pyri voitolliseen tulokseen, 
koska yli 30 € ylittävästä osuudesta tulee maksaa tuloveroa. Taloyhtiö voi säännel-
lä tulostaan käyttöomaisuuden poistoilla, suurehkojen korjausmenojen aktivoinnil-
la, tulojen ja menojen ajankohdan sääntelyllä, asuintalovarauksella, rahastoinnilla 
ja tappiontasauksella. Taloyhtiöltä ei edellytetä suunnitelmanmukaisia poistoja 
käyttöomaisuudesta, vaan irtaimen käyttöomaisuuden poisto voi olla 0–25 % ja 
asuinrakennuksen 0–4 %. Poistoja saa tehdä tarvittaessa, kunhan pysytään edellä 
mainittujen prosenttien välissä. Kun taloyhtiöllä on lainaa, poistamatonta hankin-
tamenoa saattaa olla niin paljon, ettei tuloksen järjestelemiseksi tarvita muita kei-
noja. (Taloyhtiö [viitattu 12.4.2012].) 
7.2 Kustannukset kohteessa 
Kohteen korjauskustannukset on esitetty liitteessä 1. Liitteen sivuilta 1 ja 2 käy ilmi 
korjauksen kohde, tehtävät toimenpiteet, niiden määrät, hinnat (€/yks), hinta yh-
teensä ja kokonaishinta. Viimeisellä sivulla on yhteenveto, jossa on esitetty korja-
usten vaikutus vuokrakustannuksiin. Hinnat sisältävät työ- ja materiaalikustannuk-
set. Hinnat ovat suuntaa-antavia ja ne on saatu Mikko Mäkitalon laskelmien perus-
teella. 
Liitteen ensimmäiseltä sivulta käy ilmi kohteen korjausvaiheen A kustannukset, 
joiden yhteenlaskettu summa on arvonlisäveroineen 318 976 €. Tuolla summalla 
korjattaessa vuokrakustannukset nousisivat 1,47 €/kk/m2, kun laina-aika on 15 
vuotta ja keskikorkona on käytetty 4,25 %. Lainanhoitokuluja vuotta kohden olisi 
29 192,81 €.  
Kohteen korjausvaiheen B kokonaiskustannukset arvonlisäveroineen on 612 276 
€. Jos tämä korjausvaihe suoritetaan, vuokraan tulee korotusta 2,81 €/kk/m2. Lai-
38 
 
nanhoitokulu vuotta kohden olisi noin 56 035,72 €, laina-ajan ja keskikoron pysy-
essä samana.  
Vuokran tämänhetkinen taso on pienissä huoneistoissa 6,0 €/kk/m2 ja isommissa 
vähän vähemmän. Laskennassa käytetään kuitenkin 6,0 €/kk/m2. Vaiheen (A) jäl-
keen vuokrakustannus olisi 7,47 €/kk/m2. Jos tehtäisiin molemmat vaiheet samalla 
kertaa, arvioitu kustannus näiden laskelmien mukaan olisi 10,28 €/kk/m2.  
Karvialle valmistuvan uudiskohteen vuokrataso tulee olemaan 10 €/kk/m2; hinta 
sisältää lämmityksen samoin kun korjauskohteessa. Uudiskohteen ja korjauskoh-
teen vuokrataso olisi siis melko samansuuruinen. Kun mietitään rakennuksen ny-
kyistä kuntoa ja sitä mikä se olisi korjausten jälkeen, voisi olettaa, että lämmitys-
kustannukset laskisivat merkittävästi korjaustoimenpiteiden jälkeen. Siten myös 
kulut pienenisivät ja vuokraa voisi pienentää tämän työn arvioidusta summasta. 
Rakennustöiden aikana kohteessa ei tarvita kiinteistönhoitoa. Vaiheen B korjaus-
työt aiheuttavat jonkin verran haittaa asukkaille.  
Vanhasta rakennuksesta ei saa uuden asunnon veroista. Uusi rakennus täyttää 
aina senhetkiset vaatimukset esimerkiksi lämmöneristyksen suhteen.  
Pitää ottaa huomioon, että purkutyöstä aiheutuu myös mittavat kustannukset. Jos 
rakennettaisiin uusi, tulisi vanha purkaa ennemmin tai myöhemmin. Uutta raken-
nettaessa saataisiin kuitenkin koko ajan vuokratuloja vanhasta, mutta kulujakin 
olisi. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET 
Työssä onnistuttiin ratkaisemaan asetettu ongelma hyvin. Tässä työssä koottiin 
yhteen rakennuksen tämänhetkinen kunto ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Ehdo-
tetuista korjaustoimenpiteistä laadittiin yleiskuvaus ja suuntaa-antavat kustannuk-
set.  
Työn perusteella kunnan päättäjät voivat muodostaa kantansa, mitä tulevaisuu-
dessa Kaaren vuokra-asunnoille tehdään. Vaihtoehtoina on korjata vanhaa tai ra-
kentaa uutta. Harvassa nykypäivän taloyhtiössä on yhtä isoa ja suojaisaa sisäpi-
haa. Rakennus myös sijaitsee hyvällä paikalla.  
Korjausrakennuskohteet ovat yksilöllisiä, kuten myös niihin tehtävät toimenpiteet. 
Tarvittavia toimenpiteitä voi suorittaa monin eri tavoin. Siispä tämän työn tulokset 
ovat voimassa vain tässä kohteessa eikä niitä voi suoraan hyödyntää muissa koh-
teissa. Korjauskohteissa tulee usein vastaan yllätyksiä, joihin ei ole voinut etukä-
teen varautua, kun rakenteiden sisään ei ole menty. Parempi on tutkia perusteelli-
semmin asioita, ennen kuin alkaa korjaustöihin.  
Vaihtoehtoja tulevien toimenpiteiden suhteen on seuraavanlaisia. Mikäli korjauksia 
päätetään tehdä, aloitetaan vaiheen A toimenpiteistä. Kesän aikana olisi tarkoitus 
tehdä tarvittavat suunnitelmat ja lähettää tarjouspyynnöt. Työt aloitettaisiin ensisi-
jaisesti katon uusimisesta mitä pikimmiten. Vaiheen B suunnitelmat ja tarjoukset 
tehtäisiin tämän vuoden syksyllä ja toteutusaika olisi vuonna 2013 kesällä. Mikäli 
päätetään, että rakennetaan uutta, suunnitelmat tehtäisiin talven aikana ja kilpailu-
tettaisiin kevättalvella. Toteutus aloitettaisiin kesällä 2013. Uudisrakentamisessa 
olisi vielä se vaihtoehto, että puretaan vanhaa ja rakennetaan uusi samaan paik-
kaan tai otettaisiin käyttöön kokonaan uusi tontti. Jos puretaan ja rakennetaan uusi 
samalla paikalle, työ pitäisi toteuttaa vaiheittain.  
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LIITTEET 
Liite 1 Kustannusarvio 
1(3) 
 
LIITE 1 Kustannusarvio 
 
Peruskorjauskustannusarvio Rivitalo As.Oy Kaari
Kohdennus: Rivitalo A,B,C ja talousrakennus
Vaihe A Pvä. 11.4.12
Kohde Menekki €/yks Yht. €
Purkutyöt 2780 m2 5 13 900
Uuden katon runkorakenteet 2780 m2 22 61 160
Aluskate + Vesikate 2780 m2 16 44 480
EI30 huon. väliset katkot 31 kpl 320 9 920
Räystäsrakenteet + päätyjen korj. 460 jm 32 14 720
Sadevesikourut ja syöksyt 460 jm 25 11 500
Ilmastointikotelot, luukut, korv.ilm.putki 32 kpl 250 8 000
Lumiesteet 90 jm 30 2 700
Kattosillat 230 jm 80 18 400
 YHTEENSÄ 184 780
C-talon yläpuolisen pihan madallus
Kaivutyöt + aputyöt 60 h 80 4 800
Maan poiskuljetus 200 m3 5 1 000
Salaojitus + sadevesiviemärit 90 jm 25 2 250
Uudet massa (täyttö) 140 m3 23 3 220
Keskipihan kunnostustyöt
Kaivutyöt + aputyöt 50 h 80 4 000
Maan poiskuljetus 700 m3 3 2 100
Salaojitus 100 jm 12 1 200
Uudet massa (täyttö) 500 m3 22 11 000
YHTEENSÄ 29 570
Ulko-ovet 34 kpl 670 22 780
Sähkötekniset työt tarvikkeineen 1 erä 10 000 10 000
Istutukset ym pihatyöt 1 erä 7 000 7 000
Yleiskulut, rahoitus, suunnittelu, valvonta 2 % 2 600 5 200
KUSTANNUKSET  alv 0% 0 % alv 259 330
KUSTANNUKSET  alv 23% 318 976
MÄKITALO Oy, suunnittelutoimisto
Kauhajoki 11.04.2012
Hanna Myllyniemi
VAIPPA
PIHAN KUNNOSTUSTYÖT
VESIKATTO
MUUT
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Peruskorjauskustannusarvio Rivitalo As.Oy Kaari
Kohdennus: Rivitalo A,B,C ja talousrakennus
Vaihe B Pvä. 11.4.12
Kohde Menekki €/yks Yht. €
Huoneistot joissa ei tehty aik. mitään 15 kpl 3 200 48 000
Huoneistot joissa  jo perusasit kunnossa 15 kpl 1 750 26 250
 YHTEENSÄ 74 250
LTO-kojeella varustettu ilmanvaihto
Asuntoja 30 kpl 4 000 120 000
Asuntoala 1660 m2 70 116 200
Lisäeriste 735 m2 17 12 495
Puu-ulkoverhous 942 m2 40 37 680
Ikkunat 236 m2 320 75 520
Vesipellit, pielet ym rakenteet 164 kpl 60 9 840
Huoneistoja 30 kpl 500 15 000
Kalusteita 30 kpl 120 3 600
Sähkötekniset työt tarvikkeineen 1 erä 16 000 16 000
Yleiskulut, rahoitus, suunnittelu, valvonta 4 % 4 300 17 200
KUSTANNUKSET  alv 0% 0 % alv 497 785
KUSTANNUKSET  alv 23% 612 276
MÄKITALO Oy, suunnittelutoimisto
Kauhajoki 11.04.2012
Hanna Myllyniemi
KOSTEANTILAN SANEERAUS
ILMANVAIHTO
KÄYTTÖVESI ja LÄMPÖLINJOJEN SANEERAUS
IKKUNOJEN UUSIMINEN
MAALAUSREMONTTI KEVYT
ULKOVERHOUKSEN KORJAUS YM
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Peruskorjauskustannusarvio Rivitalo As.Oy Kaari
Kohdennus: Rivitalo A,B,C ja talousrakennus
YHTEENVETO Pvä. 11.4.12
Kohde Menekki €/yks Yht. €
 YHTEENSÄ (sis. Alv 23%) 318 976
 YHTEENSÄ (sis. Alv 23%) 612 276
Korjausten hinnan vaikutus vuokratasoon 1660 m2
Käytetty laina-aika 15 vuotta
Käytetty keskikorko 4,25 %
kok.vuokra
Lähtötasovuokra vuosi 2011 m2 -6,00 -6,00
Vaihe A kustannusten vaikutus vuokraan -1,47 -7,47
Vaihe B kustannusten vaikutus vuokraan -2,81 -10,28
Kokonaislainanhoitokulu €/vuosi €/kk/m2
-29 192,81 € -1,466
-56 035,72 € -2,813
MÄKITALO Oy, suunnittelutoimisto
Kauhajoki 11.04.2012
Hanna Myllyniemi
KUSTANNUKSET VAIHE A
KUSTANNUKSET VAIHE B
